



KONICA MINOLTA

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ «ГРАБЛИ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ OPS-ПРОЕКТОВ

офисные решения




ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



KONICA MINOLTA

Этапы Реализации

- План Размещения Оборудования
- Инфраструктура
- Установка Оборудования
- Инсталляций Программного Обеспечения
- Интеграция
- Применение Политик



ПРОЕКТ НА ПРАКТИКЕ



KONICA MINOLTA

Реализация Проекта на Практике:

- Нет четкого представление по размещению
- Не готова инфраструктура для оборудования
- Отсутствие площадки размещения ПО



ПРОЕКТ НА ПРАКТИКЕ



▀ Реализация Проекта на Практике (Карты Доступа):

- Разные Типы Карт
- Разные Форматы Хранения Карт
- Отсутствие Базы Карт



ПРОЕКТ НА ПРАКТИКЕ



KONICA MINOLTA

▀ Реализация Проекта на Практике (Ответственные Лица):

- Человеческий Фактор (ответственный)
- Контроль над Системой
- Политика Ограничений
- Система не Используется на 100%
- Отсутствия Эффекта от Оптимизации



СЕКРЕТ УСПЕХА



KONICA MINOLTA

- ▀ **Ответственность**
- ▀ **Организация Процессов**
- ▀ **Сотрудничество**
- ▀ **Техническое Задание**





KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

